

WATERPLEIN

ZUTPHEN NOORDERHAVEN




VOORBEREIDING: OKTOBER 2023 - FEBRUARI 2024

REALISATIE WATERPLEIN: MAART 2024 - JULI 2024

AANPLANT GROEN:


1^E FASE MAART 2024

2^E FASE NOVEMBER/DECEMBER 2024



baljon
LANDSCHAPS
ARCHITECTEN

NTP



OPDRACHTGEVER: GEMEENTE ZUTPHEN
AANNEMER: NTP INFRA ENSCHEDE
ONTWERPER: BALJON LANDSCHAPSARCHITECTEN